

## Projectenportfolio 2020-2021

	2020	2021	Opmerking
<b>Spoor 1 Goede en betrouwbare dienstverlening</b>			
E-dienstverlening (E-formulieren, self service, apps, mijnoverheid.nl)	■	■	Voorlopig alleen uitbreiding met iBurgerzakenmodules, daarna nieuwe initiatieven
Peiling klantbehoefte	■		Wens DT, nog af te stemmen wanneer in te plannen
Aanbesteding en implementatie Website en uitbreiding met subsites	■	■	Met communicatie nagaan of deze in 2020, 2021 of gefaseerd geïmplementeerd wordt
Aanbesteding en implementatie zaakstelsel	■	■	Start in 2020, voor evt. ontbrekende functionaliteiten/koppelingen loopt dit door in 2021
Zoekmachine zaakstelsel	■		
Aanbesteding en implementatie belastingstelsel	■		
Aanbesteding en implementatie burgerzakenapplicatie (loopt door in 2021)		■	Van 2020 naar 2021 verplaatst, consequentie overeenkomst een jaar langer onrechtmatig
Aanbesteding en implementatie MOR-systeem (ivm nieuw zaakstelsel)	■		
Aanbesteding en implementatie WMO-systeem	■	■	Van 2020 naar 2021 verplaatst, consequentie overeenkomst een jaar langer onrechtmatig
Aanbesteding en vervanging containermanagement	■	■	De scope moet nog nader bepaald worden
E-Participatie / E-democratie	■	■	
Vertaling Meerjarenprogramma GGU van VNG Realisatie naar jaarschijven	■	■	
Aanbesteding en implementatie Raadsinformatiesysteem (ivm aflopen contract)	■	■	
Wettelijke verplichtingen	■	■	Concreter uit te werken in jaarschijven
<b>Spoor 2 Regievoering en ketensamenwerking</b>			
Implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)	■	■	
Aanbesteding en implementatie regiesysteem	■		
<b>Spoor 3 Datagedreven gemeente</b>			
Implementatie Wet Open Overheid	■	■	
<b>Spoor 4 Doorontwikkeling bedrijfsvoering</b>			
Digitalisering ivm huisvesting nieuwbouw	■	■	
Digitalisering BWRI	■	■	
Digitalisering milieu en bodem	■	■	
e-factorering organisatorische implementatie	■	■	
Opleidingsplan digitale vaardigheid	■	■	Loopt tot begin 2020
<b>Spoor 5 Basis op orde</b>			
Invoering Baseline informatiebeveiliging (BIO)	■	■	
Basis op orde changemanagement	■	■	
Basis op orde business continuity (incl proces ICT-uitwijk)	■	■	
Architectuurplaten functioneel en technisch op orde	■	■	
Opdrachtgeverschap en proceseigenaarschap	■	■	

Cloudstrategie  
GGI Veilig  
GGI Netwerk  
Implementatie nieuwe Office-omgeving  
Verhuizing naar nieuwbouw  
Inkoop- en aanbestedingssoftware  
Invoering P&C-software



Voorlopig beperken tot softwarecontractmanagement ivm nieuwe zaakstelsel

**Spoor 6 I&A functie**

Automatiseringsplan

