

# JAARVERSLAG 2019-2020 REGIO DEAL OOST-GRONINGEN



## INHOUD

1. Inleiding .....	3
2. Totstandkoming Regio Deal .....	3
3. Vier pijlers, tien actielijnen.....	5
Leren .....	5
Werk en inkomen .....	6
Gezondheid .....	7
Woonomgeving .....	7
4. Governance en organisatie .....	8
5. Monitoring en evaluatie.....	9
6. Communicatie .....	9
7. Financieel overzicht.....	11

## 1. INLEIDING

Voor u ligt het eerste jaarverslag van Regio Deal Oost-Groningen (Regio Deal). We nemen je mee in de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 en 2020. De Regio Deal is een samenwerking tussen de Oost-Groninger gemeenten: Midden-Groningen<sup>1</sup>, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde, de provincie Groningen en het Rijk. Samen zetten we ons in om de brede welvaart in Oost-Groningen te versterken. De Regio Deal is een programma van vier jaar waarvoor 30 miljoen beschikbaar is. Hiervan komt 15 miljoen vanuit de regio en 15 miljoen van het rijk.

Officieel is de Regio Deal van start gegaan op 18 juli 2020. De Deal kent echter een lange aanloopfase (sept. '19 – jul '20), waarover nog niet eerder is gerapporteerd. Deze periode nemen we dan ook mee in dit jaarverslag.

In dit eerste jaarverslag rapporteren we nog niet uitgebreid over de voortgang van de doelstellingen van het programma, de actielijnen en de projecten. In 2021 wordt een nulmeting uitgevoerd. Deze dient als basis voor de volgende jaarverslagen. De jaarverslagen hierna zullen een andere opzet hebben.

## 2. TOTSTANDKOMING REGIO DEAL

### AANLEIDING

Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. Om er goed te kunnen wonen zijn pijlers als zorg, onderwijs, veiligheid en ondernemerschap belangrijk. In het Regeerakkoord van 2017 is voor deze Regio Deals een budget van 950 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de jaren 2018 tot en met 2022. Dit budget is in drie tranches (2018, 2019 en 2020) uitgekeerd.

In 2019 is er door de regio Oost-Groningen een aanvraag geschreven om in aanmerking te komen voor de derde tranche Regio Deals. In februari 2020 werd bekend dat de regio een Deal mocht gaan sluiten. Vanaf dat moment hebben rijk en regio samengewerkt aan de inhoud van de Regio Deal en is in de regio een governancestructuur opgezet, aansluitend bij bestaande ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuren. In de zomer van 2020 is de Regio Deal gesloten.

### VOORSTEL REGIO DEAL

Om in aanmerking te komen voor een Regio Deal kon er in december 2019 een voorstel voor een breed programma op de brede welvaart worden ingediend door regio's bij het Rijk. Dit voorstel is geschreven voor het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen (RWLP). Het RWLP is een samenwerkingsverband tussen de provincie Groningen, de Oost-Groninger gemeenten en woningcorporaties. Deze partijen werken al een aantal jaar samen aan een kwalitatieve en toekomstbestendige woningvoorraad voor de regio. Vanuit de korte lijntjes die het RWLP heeft met het Rijk is de Regio Deal op de tafel van het RWLP terecht gekomen. Belangrijke voorwaarden voor een Regio Deal waren:

- De Regio Deal zet zich in om de brede welvaart van de regio te verbreden
- De Regio Deal wordt opgezet vanuit een bestaande samenwerking
- Alle partijen binnen de Regio Deal betalen mee, er moet dan ook 50% cofinanciering uit de regio komen

---

<sup>1</sup> Midden-Groningen is aangesloten bij de Regio Deal Oost-Groningen voor het gebied dat valt onder de voormalige gemeente Menterwolde.

- Er moeten snelle resultaten kunnen worden behaald, de looptijd van een Regio Deal is namelijk 4 jaar

De Brede Welvaartsindicator geeft aan dat Oost-Groningen met name op de pijlers werk en inkomen, gezondheid en leren laag scoort. Daarnaast is de woonomgeving erg kwetsbaar vanwege een verouderde woningvoorraad, hoge woonquote etc. Er is daarom gekozen om de Regio Deal te richten op deze vier pijlers. Vanuit het RWLP is contact gezocht met beleidsmakers van verschillende afdelingen en maatschappelijke partijen op deze pijlers. Met deze gesprekken zijn de opgaven voor de regio verder in beeld gebracht en zijn de mogelijke/bestaande oplossingsrichtingen /oplossingen opgehaald. Naast inhoudelijke afspraken over de invulling van de Regio Deal zijn er in deze periode afspraken gemaakt over de cofinanciering, welke ook in de betreffende colleges en in provinciale staten zijn besproken. Daarnaast is er besloten dat gemeente Oldambt kassier is. Op basis van deze input is het voorstel Regio Deal geschreven en ingediend.

## **AANVRAAG REGIO DEAL**

Op 14 februari werd bekend dat het voorstel voor een Regio Deal Oost-Groningen is goedgekeurd en deze verder uitgewerkt mocht worden naar een definitieve aanvraag: de Dealtekst. Om tot een inhoudelijk goed en integraal programma te komen zijn programmamakers aangesteld op elk van de vier pijlers en een programmamanager voor de integraliteit. Zij hebben in samenwerking met het rijk, de verschillende overheden en maatschappelijke partijen het programma vanuit de vier pijlers leren, werk en inkomen, gezondheid en woonomgeving verder gebracht naar tien actielijnen en negen projecten. Met het aanstellen van programmamakers en een programmamanager werd de Regio Deal niet langer getrokken vanuit het RWLP, maar vanuit het programmateam Regio Deal Oost-Groningen.

De uitwerking van deze pijlers en het betrekken van de verschillende overheden hierbij is in goed overleg met de gemeentesecretarissen georganiseerd. Het proces vond voor het grootste gedeelte online plaats, vanwege de Corona-maatregelen. Om gemeenteraden en Provinciale Staten te informeren organiseerden we informatiebijeenkomsten. Ook brachten we regelmatig digitale nieuwsbrieven uit.


## **SLUITEN REGIO DEAL**

Op 18 juli 2020 is de Regio Deal Oost-Groningen definitief gesloten. Voor een bedrag van 30 miljoen (15 miljoen vanuit het Rijk, 7,5 miljoen van uit de provincie Groningen en 7,5 miljoen vanuit de Oost-Groninger gemeente) zal al er vier jaar lang worden gewerkt aan het verhogen van de brede welvaart van de regio. De uitwerking en uitvoering van de Regio Deal wordt gecoördineerd vanuit het programmateam Regio Deal.

## **VAN AFSPRAAK NAAR UITVOERINGSPLAN EN OPSTART PROJECTEN**

Na het sluiten van de Regio Deal is het programma in het najaar uitgewerkt naar een uitvoeringsplan voor de tweede helft van 2020 en 2021. Dit is in continue samenwerking met de deelnemende overheden en maatschappelijke organisaties gerealiseerd. Het uitvoeringsplan 2020-2021 is, nadat deze door de stuurgroepen op de verschillende pijlers is vastgesteld, op 18 december 2020 vastgesteld door Stuurgroep Regio Deal. Om vaart te krijgen in de Regio Deal zijn, parallel aan het schrijven van het uitvoeringsprogramma, de projecten gestart die we in de Dealtekst hadden opgenomen.

### 3. VIER PIJLERS, TIEN ACTIELIJNEN



Het programma van de Regio Deal kent vier pijlers en tien actielijnen. Hieronder benoemen we per actielijn kort welke resultaten zijn behaald. Zoals in de inleiding genoemd, is dit nog geen uitvoerig overzicht. Dit vanwege het gegeven dat het een opstartjaar betreft. Begin 2021 laten we een nulmeting uitvoeren zodat we voortaan onze resultaten in het behalen van de doelstellingen ook kunnen relateren aan een startsituatie.

#### LEREN

*We verbeteren het opleidingsniveau*

<b>Beoogd doel</b>
Samen met onderwijsinstellingen worden programma's opgezet die meer inwoners gelegenheid en mogelijkheden geven een bij hun omstandigheden passend certificaat te behalen of (deel van) een opleiding te volgen. Bij voorkeur aansluitend op de vraag op de arbeidsmarkt. Dit vergroot hun kansen op een baan. Daarbij nadrukkelijk naar de samenwerking en aansluiting tussen de diverse fases van het onderwijs (PO-VO-MBO/HBO) gekeken.
<b>Behaalde resultaten 2020</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basisafspraken met onderwijsorganisaties en gemeenten m.b.t. de Ondersteuningsroute PO / VO</li> <li>• Eerste bestuurlijk OOGO- overleg</li> </ul>

*We verhogen de participatie in het onderwijs*

<b>Beoogd doel</b>
Met de Regio Deal wordt ingezet op het voorkomen van uitval in het onderwijs, transities te verzachten en een grotere groep jongeren met een startkwalificatie uit te laten stromen. Daarbij richt de Regio zich zowel op PO, VO en MBO.
<b>Behaalde resultaten 2020</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start extra groep Route Rubicon in Oldambt</li> <li>• Start Route De Boeg in Veendam</li> <li>• Voorbereiding start Route Rubicon in Stadskanaal</li> </ul>

## WERK EN INKOMEN

*We versterken en ondersteunen de regionale economie en werkgelegenheid*

<i>Beoogd doel</i>
In de regio Oost-Groningen is veel ondernemerskracht aanwezig. Het versterken en uitbreiden hiervan geeft de beste kans op economische groei en stijging van de werkgelegenheid. Om dit te bereiken is het streven om belemmeringen voor ondernemers weg te nemen. Daarnaast zet de Regio in op een bio-based economy.
<i>Behaalde resultaten 2020</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Gesprekken met VNO-NCW / MKB Noord over uitvoering projecten en klankbordrol</i></li> <li>• <i>Werving 9 energiecoaches t.b.v. aanpak Woonlasten en Verduurzaming</i></li> <li>• <i>Projectontwikkeling met Digital Literacy Coalition m.b.t. aanpak digitale laaggeletterdheid in MKB</i></li> <li>• <i>Projectontwikkeling met Digital Literacy Coalition m.b.t. aanpak digitale laaggeletterdheid bij laaggeletterden in een gebiedsgerichte aanpak</i></li> <li>• <i>Projectplan InnovatieHub Oost-Groningen gereed</i></li> <li>• <i>Projectplan Makeport Mercurius gereed</i></li> <li>• <i>Opstart project regionale economische visie</i></li> </ul>

*We vergroten de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt*

<i>Beoogd doel</i>
De Regio ontwikkelt een gebiedsgerichte werkgelegenheid met bijpassende begeleidingsmethodiek en -instrumenten. Er wordt ingezet op het creëren van een arbeidssysteem in Oost-Groningen dat aan de ene kant bestaat uit werksoorten met behoud van uitkering zoals vrijwilligerswerk of dagbesteding en aan de andere kant regulier betaald werk. Daartussen ontwikkelt de Regio zogeheten instapbanen.
<i>Behaalde resultaten 2020</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Opstart project Coördinatie werkgeversbenadering</i></li> <li>• <i>Opstart project Professionalisering werkgeversbenadering</i></li> <li>• <i>Opstart project Begeleiding kwetsbare jongeren naar een passende opleiding of werkplek</i></li> <li>• <i>Opstart project Laagopgeleiden toeleiden naar de zorg</i></li> <li>• <i>Projectontwikkeling Verzorgingshuis met wijkfunctie</i></li> <li>• <i>Projectontwikkeling Wijkbedrijf WerkLab Pekela</i></li> <li>• <i>Projectontwikkeling Wijkaanpak Veendam Noord</i></li> </ul>

*We verkleinen de intergenerationele armoede en schuldenproblematiek*

<i>Beoogd doel</i>
Het aanpakken en voorkomen van schulden is daarom noodzakelijk om ook bij andere actielijnen vooruitgang te boeken. In Oost-Groningen lopen verspreid over de regio verschillende succesvolle programma's om schulden aan te pakken. Met de Regio Deal worden deze trajecten aaneengeregen tot een sluitend netwerk dat de hele regio bestrijkt. Daarbij gebruikmakend van de 'lessons learned' en met onderzoek hoe de schuldhulpverlening structureel kan worden verbeterd.
<i>Behaalde resultaten 2020</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Gesprekken over opstarten opleiding van ervaringsdeskundigen via Sterk uit Armoede</i></li> <li>• <i>Kapstok voor armoedeprojecten in Oost-Groningen geformuleerd</i></li> </ul>

## GEZONDHEID

*We stimuleren en ondersteunen een gezonde leefstijl*

### *Beoogd doel*

Hoe eerder er een positieve impuls wordt gegeven aan een gezonde(re) leefstijl, hoe groter en duurzamer het effect. Daarom begint een gezonder Oost-Groningen met een stevige preventie-agenda, waarbij ook gewerkt wordt aan een omgeving die gezond gedrag stimuleert. Daarbij zet de Regio in op manieren om de 'zorg' dichtbij de inwoners te brengen, via concepten zoals een (digitale) leefstijlpoli of de leefstijlcheck Gezonde Huiskamer. Ook het instellen van de verlengde schooldag wordt onderzocht.

### *Behaalde resultaten 2020*

- *Opstellen PvA Verrijkte Schooldag voor Oost-Groningen (pilot in Oldambt en Midden-Groningen als basis voor verdere uitrol in de regio), i.s.m NPG*

*We organiseren bereikbare en toegankelijke zorg*

### *Beoogd doel*

De Regio zet in op experimenteren op dorps-, wijk- en buurniveau met een nieuwe manier van samenwerken in het sociale en integrale zorgdomein van Oost-Groningen. Het doel hiervan is een samenwerking tussen inwoners, overheid, kennisinstellingen, preventie, care en cure. Daarbij is bijzondere aandacht voor het (interprofessioneel) opleiden van personeel in de zorg.

### *Behaalde resultaten 2020*

- *Oriënterende gesprekken met gemeenten, verzekeraars en zorgpartijen over preventie in de keten*

## WOONOMGEVING

*We verbeteren dorpen en wijken gebiedsgericht en gericht op de toekomst*

### *Beoogd doel*

De gebiedsgerichte aanpak is een strategisch lange termijnplan, een methode om gericht te kunnen ingrijpen in de woningvoorraad. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de regionale woningcorporaties. Op die manier worden de opgaven in de sociale en particuliere woningvoorraad integraal, regionaal en in samenwerking aangepakt. Binnen de gebiedsgerichte aanpak wordt niet alleen naar de woningvoorraad gekeken; maar wordt breder naar de opgave in de betreffende dorpen en wijken gekeken door ook in te zetten op sociale programma's en gezondheid, zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening en gezonde leefstijl.

### *Behaalde resultaten 2020*

- *Start uitvoering GGA Veendam-Noordwest*
- *Selectie overige vijf GGA's (in elke gemeente één GGA)*
- *Start analysefase GGA Bad Nieuweschans*

*We stimuleren en ondersteunen huiseigenaren bij de energietransitie*

<b>Beoogd doel</b>
Door een aanpak van de Regio die specifiek is gericht op rendabel investeren voor particulieren en door de koppeling te leggen tussen de opgave op de particuliere markt en de verduurzaming door de woningcorporaties, worden woningeigenaren gestimuleerd om zelf in de kwaliteit en duurzaamheid van hun woning te investeren. Naast de positieve milieueffecten van investeren in een duurzame woningvoorraad is ook het verlagen van de woonquote voor inwoners van Oost-Groningen een belangrijke doelstelling bij de energietransitie.
<b>Behaalde resultaten 2020</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Opstellen PvA Woonlasten en Verduurzaming (jouwbespaarcoach.com)</i></li> <li>• <i>Opstellen communicatieplan Woonlasten en Verduurzaming</i></li> <li>• <i>Werving energiecoaches</i></li> <li>• <i>Samenwerking Afeer en Noorderpoort: opleiding energiecoaches</i></li> </ul>

*We investeren in aantrekkelijkere dorps- en stadscentra*

<b>Beoogd doel</b>
Door winkelcentra compacter te maken en de (ruimtelijke) kwaliteit van de winkelomgeving op te waarderen worden voorzieningen voor de regio behouden en wordt de aantrekkelijkheid van de centra vergroot.
<b>Behaalde resultaten 2020</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Opstellen werkwijze en format voor indienen van projecten per gemeente</i></li> </ul>

## 4. GOVERNANCE EN ORGANISATIE

### GOVERNANCESTRUCTUUR

Zoals in hoofdstuk 2 is benoemd is de Regio Deal opgezet vanuit het samenwerkingsverband RWLP. Binnen het RWLP worden besluiten voorbereid door de projectgroep RWLP en geaccordeerd door de stuurgroep RWLP. Omdat er goede ervaringen zijn over deze vorm van samenwerken binnen het RWLP is er, besloten om voor de besluitvorming binnen de andere pijlers van de Regio Deal (leren, werk en inkomen en gezondheid) op zoek te gaan naar dergelijke bestaande overlegstructuren waar we de Regio Deal als agendapunt kunnen behandelen. Bij het opzetten van de governancestructuur voor de Regio Deal is in samenwerking met de gemeentesecretarissen gegaan.

Voor het pijler leren is de Regio Deal ondergebracht op de agenda van het RMC/OGOO overleg, dit is een overleg tussen gemeenten en onderwijsinstellingen. Voor het pijler Werk en inkomen hebben we kunnen aansluiten bij Werk in Zicht, een bestuurlijk en ambtelijk samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-Bedrijven in de regio. Voor gezondheid hebben we aansluiting kunnen vinden bij het portefeuillehoudersoverleg WMO. Ambtelijk is er een nieuwe overlegstructuur opgezet. De pijler woonomgeving maakt gebruik van de bestaande RWLP-structuur.

Om de integraliteit van het programma te bewaken en ook over het totale programma besluiten te kunnen nemen, is er een stuurgroep Regio Deal opgezet. Ook hebben we een projectgroep ingericht voor het bewaken van het proces en de integraliteit. Deze projectgroep bereidt, met het programmateam, de stuurgroepen voor.



## STUUR- EN PROJECTGROEP

Elk bestuurlijk overleg op de vier pijlers vaardigt een portefeuillehouder af naar de Stuurgroep Regio Deal. Op deze manier is een Stuurgroep ingericht die zowel elke pijler als elke overheid vertegenwoordigt. De stuurgroep Regio Deal wordt voorgezeten door Cora-Yfke Sikkema, de burgemeester van de gemeente Oldambt.

In de projectgroep Regio Deal nemen de gemeentesecretarissen van de gemeenten en een directeur van de provincie plaats. Daarnaast is per overheidsorganisatie één secondant aanwezig, die op inhoud betrokken is bij het programma.

Voor elk van de type overleggroepen is een set van rollen, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Deze is vastgesteld door de Stuurgroep Regio Deal

## PROGRAMMATEAM

Een programmamateam faciliteert de uitvoering van de Regio Deal en draagt zorg voor de communicatie, (financiële) administratie, monitoring en evaluatie. Het programmamateam wordt aangestuurd door programmamanager Tijmen Hordijk (inhoud en netwerk) en Magda Söllner (financiën, monitoring en personeel).

Tijmen Hordijk – Programmamanager Regio Deal

Magda Söllner – Programmamanager Monitoring & Evaluatie en Financiën

Anne Groenendijk – Ondersteuning & communicatie

Fiana de Raaf en Norbert van de Kamp – Ondersteuning

Marja Hovenkamp – Programmamanager Leren

Marcel Moes – Programmamanager Werk en Inkomen

Wieke Paulusma – Programmamanager Gezondheid

Bart Gorter – Programmamanager Woonomgeving

## 5. MONITORING EN EVALUATIE

De resultaten van de Regio Deal worden gemonitord en geëvalueerd door een consortium van Aletta advies en CMO STAMM (Sociaal Planbureau). Deze partijen zijn ook betrokken bij de monitoring en evaluatie van overige programma's in ons werkgebied (Nationaal Programma Groningen en Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe).

In de zomer van 2020 hebben de eerste verkennende overleggen plaatsgevonden tussen het programmamateam en het consortium. Naar aanleiding hiervan heeft het consortium een offerte opgesteld. Eind 2020 is deze offerte goedgekeurd door de stuurgroep Regio Deal.

## 6. COMMUNICATIE

Het programmamateam is verantwoordelijk voor goede en eenduidige communicatie over de Regio Deal op programmaniveau. Ze ondersteunt de partners en projecten in hun communicatie over de Regio Deal. We hebben er bewust voor gekozen alleen te communiceren met inwoners over de Regio Deal op het moment dat er een concreet project in de buurt plaatsvindt. Dit gebeurt vanuit de betreffende gemeente. Vanuit de Regio Deal communiceren we dus hoofdzakelijk op programmaniveau. We hebben dit vastgelegd in het communicatieplan.

Hierna volgt een opsomming van de activiteiten en middelen die we in 2019 en 2020 hebben ingezet.

### **Website**

Afgelopen jaar is er een website voor de Regio Deal gemaakt: [www.regiodealoostgroningen.nl](http://www.regiodealoostgroningen.nl). Op deze website staat algemene informatie over de Regio Deal: wie doen er mee, hoeveel geld is er mee gemoeid, wat houdt het programma op hoofdlijnen in en hoe werkt de besluitvorming. Daarnaast is er voor elk project binnen de Regio Deal een projectpagina.

### **Twitter @ RegioDealOG**

Op Twitter hebben we een account RegioDealOG aangemaakt, hierop plaatsen we nieuws over projecten of samenwerkingen.

### **Nieuwsbrief**

Onze achterban houden we op de hoogte door eens in de 2 maanden een nieuwsbrief te verspreiden. De doelgroep van de nieuwsbrief bestaat uit ambtenaren, griffiers en bestuurders van de verschillende deelnemende overheden en maatschappelijke organisaties. Maar via de website van de Regio Deal kan iedereen zich aanmelden voor de nieuwsbrief, zo zijn er ook een aantal inwoners die de nieuwsbrief ontvangen.

### **Brainstormsessie maatschappelijke organisaties 3 maart 2020**

Om ook input op te halen van de maatschappelijke partijen voor de Regio Deal is er een middag georganiseerd waarbij onderwijspartijen, woningcorporaties en zorgpartijen aanwezig waren. De input uit deze bijeenkomst is meegenomen in het opstellen van Dealtekst.

### **Online raadsbijeenkomsten mei 2020**

Om de raadsleden en staten op de hoogte te houden van de aanvraag Regio Deal zijn er een tweetal online regionale raadsbijeenkomsten geweest, daarnaast is er een ronde geweest langs de afzonderlijke raden om de opzet van de Regio Deal goed door te spreken en ruimte te bieden voor vragen.

### **Video startmoment**

Bij het sluiten van de Regio Deal is er een video gemaakt over de verschillende pijlers waar we ons met de Regio Deal op richten. Het filmpje geeft een mooi overzicht van de regio en de opgave.

### **(Regionaal) communicatieoverleg**

Om de communicatie goed te laten verlopen zijn we in de zomer van 2020 gestart met het organiseren van een regionaal communicatieoverleg. Hier schuift per deelnemende overheid een communicatieadviseur aan. Het programmateam brengt hen op de hoogte van de voortgang, de geplande activiteiten en bespreekt samen op welke fronten aanvullende informatie gecommuniceerd moet worden. Naast een regionaal communicatieoverleg is er een maandelijks overleg met de communicatieadviseur van Oldambt. Zij ondersteunt het programmateam op strategisch vlak in de communicatie.

### **Communicatieplan & huisstijl**

Om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen van de Regio Deal op een eenduidige manier communiceren over de Regio Deal, is door het programmateam in samenwerking met de communicatieadviseurs van de gemeenten een communicatieplan opgesteld. Onderdeel van het communicatieplan is de huisstijl. <https://regiodealoostgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Communicatieplan-Regio-Deal-Oost-Groningen-december-2020.pdf>

## Kracht van de Regio

In oktober heeft het Rijk de maand van *De kracht van de regio* georganiseerd. Een maand waarin via een online platform kennis tussen de verschillende Regio Deals kunnen worden uitgewisseld. Er zijn in samenwerking tussen de regio's en het rijk verschillende webinars georganiseerd. We hebben hier veel inspiratie opgehaald. Vooral Regio Deals uit de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> tranche hebben kennis gedeeld. Regio Deals uit de 3<sup>e</sup> tranche waren nog in de opstartfase.

## Verhalenserie: Pioniers van Oost-Groningen

Schrijfster Sanne Meijer schrijft in opdracht van de Regio Deal een verhalenreeks over Oost-Groninger pioniers van vroeger en nu. De verhalen geven Oost-Groningen en de Regio Deal een gezicht. Het eerste verhaal is eind 2020 gepubliceerd en vol enthousiasme ontvangen. In 2021 volgen er nog twaalf. De verhalen worden gedeeld via sociale media en op de website.

## 7. FINANCIËEL OVERZICHT

De middelen voor de Regio Deal bestaan uit drie delen:

- € 15 miljoen bijdrage Rijksoverheid (incl BTW)
- € 7,5 miljoen bijdrage van de Provincie Groningen
- € 7,5 miljoen van de gezamenlijke gemeenten

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit de restant middelen van het RWLP. Deze zijn voortgekomen uit de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling (2017 t/m 2021).

In de loop van 2020 is het programmabureau van penvoerder veranderd (van Westerwolde naar Oldambt). Dit zorgt er voor dat er aan het einde van 2020 nog een deel van de middelen bij de gemeente Westerwolde staat en een deel bij de gemeente Oldambt.

In 2020 is een aanzienlijk deel van het budget besteed aan algemene proceskosten. Dit is te verantwoorden doordat dat jaar vooral in het teken van de voorbereiding en de opstart heeft gestaan. Dit zal in de resterende periode anders zijn omdat dan de projecten in uitvoering zijn.

De formele verantwoording van de middelen verloopt via de SiSa systematiek in de jaarrekening van de gemeente Oldambt.

Onderstaande tabel laat de besteding en inkomsten in 2020 zien.

<b>Uitgaven</b>	<b>Bedrag</b>	
Regiodeal proceskosten algemeen (incl voorbereiding)	€	178.937,00
Leren proceskosten	€	10.650,00
Leren uitvoering	€	75.352,10
Werk en Inkomen proceskosten	€	27.741,59
Werk en Inkomen uitvoering	€	1.308,20
Gezondheid proceskosten	€	12.869,32
Gezondheid uitvoering	€	-
Woonomgeving proceskosten	€	18.218,40
Woonomgeving uitvoering	€	60.482,40
<u>Overige uitgaven</u>	€	<u>269,99</u>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€</b>	<b>385.829,00</b>
<b>Inkomsten</b>	<b>Bedrag</b>	
bijdrage Regio bij Westerwolde	€	3.037.554,00
Bijdrage Regio bij Oldambt	€	1.228.294,64
Bijdrage Rijk (2020-2021)	€	7.060.000,00
Bijdrage Provincie (50%)	€	2.750.000,00
<b>Totale inkomsten t.m. 2020</b>	<b>€</b>	<b>14.075.848,64</b>
<b>Saldo 2020</b>	<b>€</b>	<b>13.690.019,64</b>

*Bij Westerwolde staat nog € 495.000,- RRE subsidie t.b.v. pijler Woonomgeving*